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Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014 — 2020

Wykaz skrotow

IZ RPO WZ - Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014—-2020;

IK UP — Instytucja Koordynujgca Umowe Partnerstwa;

PO -

Krajowy lub Regionalny Program Operacyjny lub programy EWT;

PO RYBY 2014-2020 — Program Operacyjny ,Rybactwo i Morze";

PROW 14-20 — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014-2020;

RPO
2020.

WZ — Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014—

Niniejsze Zasady nie sg podstawg do jakichkolwiek roszczen prawnych lub finansowych przeciwko
IZ RPO WZ.

Stownik poj e¢

Uzyte w Zasadach pojecia oznaczaja:

beneficjent — podmiot, o ktérym mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia og6inego;

dofinansowanie - wspoffinansowanie Unii Europejskiej (UE) lub wspétfinansowanie krajowe
z budzetu panstwa (BP) (jezeli dotyczy);

Instytucja Zarzadzajgca (IZ RPO WZ) — nalezy przez to rozumie¢ Zarzad Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego;

projekt — przedsiewziecie, o ktérym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrozeniowej, szczegotowo
opisane w dokumentacji aplikacyjnej;

rozporzgdzenie ogoélne - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z p6zn. zm.);

umowa o dofinansowanie (umowa) — umowa zawarta miedzy 1Z RPO WZ a wnioskodawca,
ktérego projekt zostat wybrany do dofinansowania, zawierajgca w szczegdlnosci warunki
przekazywania i wykorzystania srodkéw EFRR oraz inne obowigzki stron umowy; a takze
zawierajgcg co najmniej elementy, o ktérych mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych oraz porozumienie, o ktérym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte miedzy 1Z RPO WZ

a wnioskodawcg, ktorego projekt zostat wybrany do dofinansowania, a takze decyzja
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Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014 — 2020

o dofinansowaniu podjeta przez 1IZ RPO WZ, ktdra stanowi podstawe dofinansowania projektu,
w przypadku gdy wnioskodawcg jest Wojewddztwo Zachodniopomorskie;

umowa partnerstwa - dokument przygotowany przez panstwo czionkowskie z udziatem
partneréw zgodnie z podejsciem opartym na wielopoziomowym zarzgdzaniu, ktéry okresla
strategie tego panstwa cztonkowskiego, jego priorytety i warunki efektywnego i skutecznego
korzystania z EFSI w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zréwnowazonego
wzrostu sprzyjajgcego wigczeniu spotecznemu, i ktéry zostatl przyjety przez Komisje
w nastepstwie oceny i dialogu z danym panstwem czionkowskim;

ustawa wdrozeniowa - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.); wnioskodawca - podmiot, o ktérym mowa w art. 2 pkt 28
ustawy;

zamowienie — pisemna umowa odptatna, zawarta pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w projekcie realizowanym
w ramach RPO WZ.

Podstawy prawne

Niniejszy dokument zostat opracowany na podstawie:

4,

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgcego wspélne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/20064 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);
Rozporzgdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupetniajacego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spoéjnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5);
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r., poz. 217 t.j., ze zm.);
Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2010 (znak:
MIIR/H 2014-2010/17(01)/05/2015, data: 28.05.2015 r.).
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Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014 — 2020

Kompendium

1.

4.

Whioskow o
ptatnosc

Kontrola towarzyszy kazdemu projektowi, ktdremu udzielone zostalo wsparcie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Jest obowigzkowym procesem wystepujagcym w trakcie jego realizacji lub po jego
zakonczeniu, poprzedzajac ostateczne rozliczenie. Moze by¢ prowadzona takze po uptywie
okresu trwatosci projektu. Przeprowadzenie kontroli stuzy zapewnieniu, aby wydatki w ramach
RPO WZ ponoszone byty zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi.

Pod katem prawidlowosci przygotowania i przeprowadzenia zamoOwien kontrola objete
zostang wszystkie zaméwienia udzielone przez beneficjenta w ramach projektu.

Kontrola postepowan o udzielenie zamoéwienia odbedzie sie podczas weryfikacji wniosku
o ptatno$¢ w ramach ktérego wystapi wydatek zwigzany z udzielonym zamoéwieniem.

Rodzaje kontroli, w ktére zaangazowana jest IZ RPO WZ przedstawiono na ponizszym

rysunku.

Kontrola Kontrola

projektu dorazna

Na
Weryfikaciji zakonczenie .
wydatkéw realizacji ool
projektu

W miejscu
realizacji
projektu/siedzibie
Beneficjenta

W miejscu
realizacji
projektu

Krzyzowa W siedzibie 1Z

5.

IZ RPO WZ zapewnia w systemie wdrazania realizacje kontroli, ktére w odniesieniu
do Beneficjentow, obejmuija:
a) weryfikacje wydatkéw, w tym:
- weryfikacje wnioskéw o ptatno$¢ Beneficjenta,
- kontrole na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta,
- kontrole krzyzowe,
b) kontrole na zakonczenie realizacji projektu,
c) kontrole trwatosci projektu,
Uprawnienia do przeprowadzania kontroli przez 1Z RPO WZ wynikajg z przepisow prawa,
zasad programowych oraz zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Projekt moze podlegac
réwniez innym kontrolom realizowanym na podstawie odrebnych przepiséw bezposrednio
przez Komisje Europejskg, Europejski Trybunat Obrachunkowy, Prezesa Urzedu Zaméwien
Publicznych, Instytucje Audytowag (Urzgad Kontroli Skarbowej) lub Najwyzszg Izbe Kontroli.

Instytucje te mogg weryfikowa¢ prawidlowosé prowadzenia zaméwien publicznych, ocen
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Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Zachodniopomorskiego 2014 — 2020

oddziatywania na srodowisko lub udzielania pomocy publicznej. Beneficjent przekazuje IZ RPO
WZ kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceh pokontrolnych lub innych réwnowaznych
dokumentdéw sporzgdzonych przez inne uprawnione podmioty, jezeli wyniki kontroli dotyczg
projektu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentéw

7. Kontrole mogg by¢ przeprowadzane w kazdym czasie od dnia podpisania umowy
o dofinansowanie. Kontrole mogg by¢ przeprowadzane w siedzibie 1Z RPO WZ na podstawie
dostarczonych dokumentéw lub w kazdym miejscu bezposrednio zwigzanym z realizacjg
projektu. O miejscu, w ktdrym przeprowadzona zostanie kontrola decyduje IZ RPO WZ.

8. W wyniku przeprowadzonych kontroli 1Z RPO WZ przygotowuje informacje pokontrolng.
Nie jest ona jednak sporzgdzana w przypadku:
1) kontroli krzyzowych w siedzibie 1Z RPO WZ,
2) weryfikacji wnioskéw o ptatnosé,
3) kontroli na zakonczenie realizacji projektu prowadzonej w siedzibie 1Z RPO WZ stuzacej

sprawdzeniu kompletnosci dokumentow potwierdzajgcych wiasciwg $ciezke audytu,

o ktérej mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporzadzenia og6lnego.

Rozdziat 1 Rodzaje kontr oli

W ustawie wdrozeniowej wskazano, ze do zadan Instytucji Zarzgdzajgcej nalezy prowadzenie kontroli
realizacji programu operacyjnego stuzgce zapewnieniu, ze wydatki w ramach programu ponoszone
sg zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi. Rodzaje kontroli, w ktére zaangazowana

jest 1IZ RPO WZ szczegbtowo opisano ponize;.

1.1 Weryfikacja wydatkow

Kontiola
krzyzowa

Weryiikaca
Whioskow o

olatnosc
beneficienta

Kontrola projektu
w miejscu realizacji
lub w siedzibie
beneficienta
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Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014 — 2020

1.

Podstawowym rodzajem kontroli jest weryfikacja wydatkéw, ktéra polega na sprawdzeniu
dostarczenia produktow i ustug wspoffinansowanych w ramach projektéw, wykonania robét
budowlanych, faktycznego poniesienia wydatkéw oraz ich zgodnosci z programem operacyjnym
oraz zasadami unijnymi i krajowymi. Omawiane zasady ujete sg w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa oraz m.in. w umowie o dofinansowanie i wkasciwych zasadach.

Proces weryfikacji wydatkéw obejmuije:

a) weryfikacje wnioskéw o ptatnos¢ Beneficjenta,

b) kontrole projektu w miejscu realizacji lub w siedzibie Beneficjenta,

c) kontrole krzyzowsa.

1.1.1 Weryfikacja wnioskéw o ptatno  $¢€ Beneficjenta

1.

Celem weryfikacji wniosku o ptatnos¢ Beneficjenta jest potwierdzenie kwalifikowalnosci wydatkow,
ktdre zostaty w tym wniosku ujete w celu ich dofinansowania.

Weryfikacji podlega kazdy ztozony przez Beneficjenta wniosek o ptatnos¢ wraz z zatgcznikami,
w tym dokumentami poswiadczajgcymi prawidlowe poniesienie wydatkéw ujetych w danym
wniosku. Wynik weryfikacji jest dokumentowany poprzez wypetnienie listy sprawdzajgcej.
SzczegoOlowy zakres dokumentacji, ktérg zobowigzany jest przedstawi¢ wnioskodawca
lub Beneficjent, a takze sposéb postepowania z przedktadanymi dokumentami, okresla I1Z RPO
Wz.

W ramach tego typu kontroli weryfikowane sg réwniez zamdéwienia udzielone przez beneficjenta.

1.1.2 Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta

1.

Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta moga byé prowadzone w trakcie
realizacji projektu, na jego zakonczenie lub po jego zakohczeniu i realizowane sg na podstawie
pisemnego, imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli.

W ich trakcie weryfikacji podlega¢ bedzie dokumentacja zwigzana z realizowanym projektem,

a takze sprawdzony zostanie jego zakres rzeczowy. Kontrola projektow w miejscu ich realizacji

lub w siedzibie Beneficjenta stuzy m.in. potwierdzeniu, ze:

v' wspoifinansowane towary i ustugi zostaty dostarczone, a roboty budowlane wykonane,

v' faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umowg o dofinansowanie i odpowiada
informacjom ujetym we wnioskach o ptatnosc,

v' wydatki zadeklarowane przez Beneficjentow w zwigzku z realizowanymi projektami zostaty
rzeczywiscie poniesione i s zgodne z wymaganiami programu operacyjnego
oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.

Kontrola na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta obejmuje réwniez mozliwosc

kontroli w kazdym miejscu bezpos$rednio zwigzanym z realizacjg projektu.
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Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektow
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1.1.3 Kontrola krzy zowa

1. Kontrola krzyzowa prowadzona bedzie w sytuacji, gdy Beneficjent realizuje wiecej niz jeden
projekt lub gdy realizowat projekty w perspektywie finansowej 2007-2013. W trakcie tej kontroli
sprawdzane bedzie, czy w ramach kilku projektow nie byly finansowane te same wydatki.

2. W kontroli nie uczestniczy Beneficjent, z wyjatkiem sytuacji w ktorych niezbedne jest dostarczenie
konkretnych dokumentow do weryfikacji. Kontrola krzyzowa prowadzona jest bowiem
na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym.

3. Ze wzgledu na cele kontroli krzy zowej wyrd znia si e:

a) kontrole krzyzowg programu , ktérej celem jest wykrywanie i eliminowanie podwdjnego
finansowania wydatkéw w ramach RPO WZ,

b) kontrole krzyzowg horyzontaln g, ktérej celem jest wykrywanie i eliminowanie podwdjnego
finansowania wydatkébw w ramach roznych programéw operacyjnych realizowanych
w ramach Umowy Partnerstwa,

c) kontrole krzyzowg miedzyokresow g, ktérej celem jest wykrywanie i eliminowanie
podwdjnego finansowania wydatkéw w ramach dwéch perspektyw finansowych.

4. Kontrola krzyzowa w ramach RPO WZ moze by¢ prowadzona na probie. W zaleznosci od typu
kontroli krzyzowej proba ta jest wybierana sposréd:

a) Beneficjentow realizujgcych co najmniej dwa projekty w ramach RPO WZ,
b) Beneficjentdéw realizujacych projekty w co najmniej dwdch programach operacyjnych,
c) Beneficjentdw realizujgcych projekty w ramach dwdch perspektyw finansowych.

5. W celu weryfikacji i wykluczenia podwojnego finansowania wydatkbw w ramach réznych

programéw operacyjnych mozliwe jest przeprowadzenie czynnosci kontrolnych w miejscu

realizacji projektow lub w siedzibie Beneficjenta.
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Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014 — 2020

6. Kontrola krzyzowa koordynowana, miedzyokresowa i horyzontalna (z wytgczeniem kontroli
krzyzowej horyzontalnej z projektami PROW 14-20 i PO RYBY, ktora realizowana jest przez
IZ RPO WZ) prowadzona jest IK UP na zasadach przewidzianych w Wytycznych w zakresie
kontroli realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020 we wspéipracy z whasciwymi

Instytucjami Zarzadzajgcymi.

1.2 Kontrola na zako Aczenie realizacji projektu

Kontrola na zakohczenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu na poziomie 1Z RPO WZ,
kompletnosci i zgodnosci z przepisami oraz wiasciwymi procedurami dokumentacji (w tym
dokumentacji w wersji elektronicznej) dotyczacej wydatkéw ujetych we wnioskach o pfatnosé
Beneficjenta. Zgromadzona dokumentacja ma zapewnia¢ mozliwos¢ przeprowadzenia wiasciwej
Sciezki audytu w zakresie prawidtowosci realizacji projektu. Kontrola na zakonczenie realizacji projektu
moze obejmowac¢ rowniez sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu
oraz weryfikacje wydatkbw w miejscu jego realizacji lub w siedzibie Beneficjenta. W tym przypadku

znajdujg zastosowanie zapisy dziatu 1.2.1. i 3. niniejszych Zasadach.

1.2.1 Kontrola na zako Aczenie w miejscu realizacji projektu, w siedzibie B  eneficjenta
lub IZ RPO WZ

1. W ramach tej kontroli 1IZ RPO WZ sprawdza kompletnos¢ i zgodnosé z procedurami catej

dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu, ktérg zobowigzany jest posiada¢ Beneficjent.

Zakres czynnosci moze tez obejmowac¢ kontrole w miejscu realizacji projektu i w takim

przypadku obejmuje:

v/ stan zaawansowania projektu pod wzgledem rzeczowym i finansowym,

v zgodno$¢ faktycznej realizacji z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,

v prawdziwos¢ i prawidtowos$é poniesienia wydatkow,

v' wywigzywanie sie Beneficjenta z natozonych na niego umowg o dofinansowanie projektu
obowigzkéw, w tym osiggniecia zalozonego celu definiowanego za pomocg wskaznikow
projektu,

v' stosowanie obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Pozytywny wynik kontroli realizacji projektu przeprowadzonej po ztozeniu wniosku o ptatno$é
koncowg jest jednym z warunkdéw przekazania ostatniej transzy pfatnosci na rzecz

Beneficjenta i ostatecznego rozliczenia projektu.
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1.3 Kontrola trwalo $ci projektu

Kontrola trwatosci projektu
Zakresem obejmuje zbadanie wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar
objety programem

zmiana wlasnosci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu lub
podmiotowi publicznemu nienalezne korzysci

istotna zmiana wptywajgca na charakter operaciji, jej cele lub warunki
wdrazania, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych celow

1. Kontrole trwatosci dotycza, co do zasady, projektow obejmujgcych inwestycje w infrastrukture
lub inwestycje produkcyjne, z uwzglednieniem przypadku operacji, o ktérych mowa w art. 71
ust. 3 rozporzadzenia ogdlnego ' . Stuzg one sprawdzeniu, czy w odniesieniu
do wspodtfinansowaniu projektéw nie zaszla jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 71
rozporzgdzenia ogoélnego, tj.:

v zaprzestanie dziatalno$ci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objety
programem;

v' zmiana wilasnos$ci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsiebiorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienalezne korzysci;

v/ istotna zmiana wptywajgca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrazania, ktéra
mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych celéw.

2. Trwalo$¢ projektu obejmuje okres pieciu lat od daty dokonania ptatnosci kofcowej na rzecz
Beneficjenta. Okres ten moze by¢ skrécony do trzech lat w zakresie utrzymania inwestycji
lub miejsc pracy w projekcie Beneficjenta, ktory jest mikro, matym lub $rednim przedsigbiorca.

3. W przypadku operacji obejmujgcej inwestycje w infrastrukture lub inwestycje produkcyjne,
Beneficjent zobowigzany jest do zwrotu $srodkéw otrzymanych na realizacje projektu, jezel
w okresie 10 lat od ptatnosci koncowej na rzecz beneficjenta dziatalnos¢ produkcyjna podlega
przeniesieniu poza obszar Unii, z wyjatkiem przypadku, gdy beneficjentem jest MSP.
W przypadku gdy dofinansowanie projektu stanowi pomoc panstwa, okres 10 lat zostaje
zastgpiony terminem majgcym zastosowanie na mocy przepisow dotyczacych pomocy

panstwa.

LW przypadku operacji wspieranych z EFS oraz operacji wspieranych z innych EFSI, ktére nie sg inwestycjami w infrastrukture
lub inwestycjami produkcyjnymi, dokonuje sie zwrotu wkiadu z funduszu tylko wtedy, gdy sg one objete obowigzkiem
utrzymania inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi zasadami pomocy panstwa oraz jezeli zaprzestano dziatalnosci produkcyjnej
lub jg relokowano w okresie ustalonym w tych zasadach.

Strona 10 z 18
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4. Kontrole trwatosci mogg by¢ prowadzone w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie
Beneficjenta i w tym przypadku stosuje sie odpowiednio zasady prowadzenia kontroli dla tego
trybu.

5. W ramach kontroli trwatosci weryfikacji mozna podda¢ réwniez inne elementy podlegajgce
kontroli po zakonczeniu realizacji projektu, a w szczegdlnosci:

a) weryfikacje wystepowania podwdjnego finansowania, zwlaszcza w kontekscie mozliwosci
zmiany kwalifikowalnosci podatku od towarow i ustug,

b) weryfikacje generowania dochodu w projekcie,

c) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiggniecie i utrzymanie
wskaznikow rezultatu,

d) sprawdzenie poprawnosci przechowywania dokumentow,

e) weryfikacje zachowania zasad informacji i promocji projektu,

f) weryfikacje zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej,

g) zachowanie zgodno$ci z politykami horyzontalnymi,

h) wypetnianie obowigzku przekazywania do 1Z RPO WZ informacji o kontrolach projektu

prowadzonych przez inne instytucje.

1.4 Kontrole w trybie dora znym
1. Kontrole w trybie doraznym realizowane sg w szczeg6lnosci gdy IZ RPO WZ ma uzasadnione
podejrzenie wystgpienia nieprawidtowosci w projekcie lub w przypadku podjecia przez IK UP
decyzji o  konieczno$ci  przeprowadzenia  kontroli  krzyzowej  koordynowane;.
Przeprowadza sie je rowniez w razie potrzeby sprawdzenia informacji zawartych w skargach
i wnioskach, jak i oceny realizowania zalecen pokontrolnych.
2. Kontrole w trybie doraznym dotycza:
v kontroli weryfikacji wydatkow,
v' kontroli na zakonczenie realizacji projektu,
v" kontroli trwatosci projektu,
v' kontroli dokumentéw w zakresie prawidtowosci przeprowadzenia witasciwych procedur,
w zakresie udzielania zamowien,
v kontroli krzyzowych.
3. Kontrola dorazna moze dotyczy¢ réwniez innych rodzajow kontroli, jezeli uprawnienie do jej
przeprowadzania wynika z podpisanej z Beneficjentem umowy o dofinansowanie lub z decyzji
0 przyznaniu dofinansowania

4. Przekazanie zawiadomienie o kontroli doraznej nie jest obligatoryjne.
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Rozdziat 2 Obowi gzki Beneficjenta i uprawnienia kontroluj  gcych
Obowigzki  Beneficjenta  wynikaja w  szczegélnosci z  zapisOw  zawartej  umowy
o dofinansowanie projektu, zasad obowigzujgcych w ramach RPO W2Z oraz obowigzujgcych

przepis6w, w tym ustawy wdrozeniowej.

2.1 Obowi gzki Beneficjenta
Beneficient w toku realizacji czynnosci kontrolnych w ramach kontroli zobowigzany jest

w szczegdlnosci:

v' zapewni¢ obecno$¢ oso6b, ktére udzielg wyjasnien na temat procedur, wydatkéw i innych
zagadnien zwigzanych z projektem,

v' zapewni¢ petny wglgd we wszystkie dokumenty zwigzane z projektem oraz realizowang
Umowg w tym dokumenty elektroniczne, w szczegdlnosci dokumenty umozliwiajgce
potwierdzenie kwalifikowalnosci wydatkéw przez caty okres ich przechowywania okreslony
w Umowie o dofinansowanie,

v zapewni¢ nieograniczony dostep do urzadzen, obiektéw, pomieszczen i terenéw zwigzanych
bezposrednio z realizacjg projektu,

v' zapewni¢ nieograniczony dostep do zwigzanych z projektem systeméw teleinformatycznych
i wszystkich dokumentéw elektronicznych zwigzanych z projektem,

v' zapewni¢ warunki i $rodki niezbedne do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

v"do sporzgdzania uwierzytelnionych kopii, odpiséw i wyciggéw z dokumentéw oraz zestawien
danych niezbednych do przeprowadzenia kontroli,

v' do przedstawiania na zadanie 1Z RPO WZ wszelkich informacji, dokumentéw i wyjasnien

w terminie wyznaczonym przez IZ RPO WZ.

Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkdéw ponoszonych w ramach realizacji
projektu, Beneficjent jest zobowigzany udostepni¢ rowniez dokumenty niezwigzane bezposrednio z

jego realizacjg

2.2 Uprawnienia kontroluj gcych

Kontrolujgcy w toku realizacji czynnosci kontrolnych w ramach kontroli ma prawo w szczegdlnosci do:

v" swobodnego wstepu i poruszania sie w kazdym miejscu bezposrednio zwigzanym z realizacjg
Projektu,

v" wgladu do dokumentéw zwigzanych bezposrednio z realizacjg Projektu zaréwno w formie
papierowej, jak i elektronicznej, w tym dokumentacji niezwigzanej bezposrednio z jego
realizacja, jesli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych
w ramach Projektu oraz kwalifikowania sie Beneficjenta do objecia wsparciem,

v’ sporzadzania, a w razie potrzeby zgdania sporzgdzenia niezbednych do kontroli kopii,
odpiséw lub wyciggéw, zestawien lub obliczen,

v" dostepu do zwigzanych z Projektem systemoéw teleinformatycznych,
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przeprowadzania ogledzin obiektéw i skftadnikéw majgtkowych w zakresie dotyczgacym
kontroli,

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji czynnosci kontrolnych,
zadania ztozenia ustnych lub pisemnych wyjasnien w sprawach dotyczacych zakresu kontroli
od Beneficjenta i 0sob zaangazowanych w realizacje Projektu,

sporzgdzania adnotacji na kontrolowanych dokumentach,

utrwalania przebiegu kontroli.

Rozdziat 3 Zasady prowadzenia kontroli w miejscu re  alizacji projektu, siedzibie
kontrolowanego lub IZ RPO WZ

1.

Na kontrole w miejscu realizacji projektu, w siedzibie kontrolowanego (Beneficjenta

lub wnioskodawcy) lub 1Z RPO WZ skiadajg sie co do zasady z nastepujacych etapy:

a) przekazanie zawiadomienia o kontroli (nie jest obligatoryjne w przypadku kontroli
doraznej) z 14 dniowym wyprzedzeniem;

b) przeprowadzenie czynnosci kontrolnych;

c) sporzadzenie informacji pokontrolnej w terminie do 21 dni od ostatniego dnia kontroli
wskazanego w upowaznieniu i przekazanie jej do podpisu kontrolowanemu;

d) rozpatrzenie zastrzezen wniesionych w terminie 14 dni do informacji pokontrolnej
i przekazanie kontrolowanemu pisemnego stanowiska 1Z RPO WZ (ostatecznej informacji
pokontrolnej, zalecen pokontrolnych lub pisma kohczgcego kontrole prezentujgcego
jej wynik).

Pozytywny wynik kontroli realizacji projektu przeprowadzonej po zlozeniu wniosku

o pfatnos¢ koncowg jest jednym z warunkéw przekazania ptatnosci koncowej na rzecz

Beneficjenta.

Do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych powolywany jest zespét kontrolujgcy. W skiad

zespotu wchodzg osoby upowaznione do przeprowadzenia kontroli zgodnie z przyjetymi

procedurami, w sposob zapewniajgcy unikniecie konfliktu intereséw oraz rozdzielenie funkciji

i zadan w ramach kontroli.

Podczas wykonywania czynnosci realizowana jest tzw. ,zasada dwoch par oczu”, co oznacza,

ze kazda kontrola bedzie przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.

Kontrole w miejscu realizacji projektu przeprowadzane sg nha podstawie pisemnego

upowaznienia do jej przeprowadzenia.

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli nie jest sporzgdzane w przypadku prowadzenia

kontroli projektu w siedzibie 1IZ RPO WZ,

W przypadku gdy w trakcie kontroli zaistnieje koniecznos¢ wydtuzenia czasu jej trwania

lub rozszerzenia jej zakresu, osoba upowazniona do wystawienia upowaznienia przediuza

jego wazno$¢ przez uczynienie na nim stosownej wzmianki lub wydaje nowe upowaznienie

do przeprowadzenia kontroli.
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8. 1Z RPO WZ moze zleci¢ przeprowadzenie oceny realizacji projektu podmiotowi zewnetrznemu
w celu uzyskania opinii w zakresie wymagajgcym posiadania wiadomosci specjalnych. Oceny
nie moze dokonywac¢ osoba, w stosunku do ktorej istniejg okolicznosci mogace mie¢ wptyw na

jej bezstronnosé.

Zawiadomienie
o kontroli

Kontrola
W misisell
realizacji
b w
siedzibie

Ostatecna
informacija
pokontiolna

informacia
pokontrolng

Whniesienie
Zastizeen/
brak
zasirzezen do
informacii
pokontrolne

3.1 Zawiadomienie o kontroli

1. O terminie i zakresie kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjent jest
informowany pisemnie (w tym ewentualnie za pomocg faksu, poczty elektronicznej) na 14 dni
przed jej rozpoczeciem. Mozliwe jest skrécenie tego terminu, przy czym zawiadomienie
o kontroli moze zosta¢ do Beneficjenta nadane najpdzniej na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem kontroli.

2. Beneficjent ma mozliwo$¢ jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w zawiadomieniu
o czym musi poinformowaé pisemnie wraz z podaniem uzasadnienia. Zmiana terminu
wyznaczonego w drugim zawiadomieniu traktowana bedzie jako odmowa poddania sie
kontroli.

3. Kontrola dorazna moze by¢ przeprowadzona bez zachowania wyzej wymienionego terminu.
U przyczyn tego odstepstwa lezy uzasadnienie dla podjecia takiej kontroli, ktérym zazwyczaj

jest stwierdzenie nieprawidtowosci podczas realizacji projektu lub podejrzenie ich wystagpienia.
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3.2 Zakres kontroli

1.

Zakres kontroli determinowany jest kazdorazowo podstawowym trybem kontroli (patrz

Rozdziat 1), celami ktérym stuzy¢ ma jej przeprowadzenie, jak i uzasadnieniem lezgcym

u podstaw jej wszczecia. Obszar kontroli dotyczy¢ moze m.in.:

a) stanu zaawansowania projektu pod wzgledem rzeczowym i finansowym,

b) zgodnosci faktycznej realizacji z zapisami umowy o dofinansowanie projektu,

c) prawdziwosci i prawidtowosci poniesienia wydatkow,

d) wywigzywania sie Beneficjenta z natozonych na niego umowg o dofinansowanie projektu
obowigzkéw, w tym osiggniecia zatozonego celu okreslonego wskaznikami,

e) stosowania obowigzujagcych przepiséw prawa.

Kontroli moze podlega¢ caty zakres projektu (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

lub czes¢ projektu. Zakres kontroli dotyczacy wydatkéw niekwalifikowalnych, a bedgcych

czescig realizowanego projektu, jest tozsamy z zakresem kontroli prowadzonej w zakresie

wydatkow kwalifikowalnych.

3.3 Przebieg kontroli

1.

Przed rozpoczeciem czynnosci zesp6t kontrolujgcy dokonuje wpisu do rejestru (ksigzki)
kontroli prowadzonego przez kontrolowanego oraz przedstawia imienne upowaznienia
do przeprowadzenia kontroli i okazuje dowody tozsamosci lub legitymacje stuzbowe.
Obowigzek wpisu do rejestru (ksigzki) kontroli oraz przedstawienia imiennego upowaznienia
nie dotyczy kontroli projektu realizowanej w siedzibie 1Z RPO WZ.

Kontrola w miejscu realizacji projektu lub siedzibie trwa przez okres wskazany
w upowaznieniu do jej przeprowadzenia.

Beneficjent powinien przedstawi¢ podczas kontroli oryginaly dokumentéw zwigzanych
z zakresem kontroli, a w celu sprawnego jej przeprowadzenia ma obowigzek zapewnic¢
obecnos¢ os6b odpowiedzialnych za realizacje projektu, zajmujgcych sie, w szczegdlnosci:

a) rozliczeniem finansowym (pracownik ksiegowosci),

b) zakresem rzeczowym,

c) zagadnieniami zwigzanymi z udzieleniem zamowien publicznych,

d) promocjg projektu,

e) inne osoby zwigzane z przygotowaniem i realizacjg projektu.

Kontrolujgcy dokonujg ustalenia stanu faktycznego na podstawie ogledzin oraz zebranych

w toku kontroli dowodéw.

3.4 Informacja pokontrolna

1.

Po zakonczeniu kontroli zostaje sporzgdzona informacja pokontrolna, ktéra z reguly przybiera

posta¢ protokotu pokontrolnego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Informacja pokontrolna sporzadzana jest w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach
w terminie nie dluzszym niz 21 dni od wskazanego w upowaznieniu dnia zakonczenia
czynnosci kontrolnych. W uzasadnionych wypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony,
0 czym podmiot kontrolowany zostaje pisemnie poinformowany.

Informacja pokontrolna przekazywana jest podmiotowi kontrolowanemu, ktéremu przed jej
podpisaniem przystuguje prawo zgtoszenia w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania,
w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzezen do zapiséw w nim zawartych.

W przypadku zaakceptowania przez beneficjenta informacji pokontrolnej oraz braku
zastrzezen lub w przypadku uptyniecia terminu na skladanie zastrzezen - informacja
pokontrolna staje sie ostateczng informacjg pokontrolnag.

Podmiot kontrolowany moze przed uptywem terminu do zlozenia zastrzezen wystgpi¢ o jego
przedtuzenie na czas oznaczony.

Zastrzezenia mogg zosta¢ w kazdym czasie wycofane, wowczas pozostawia sie je bez
rozpatrzenia.

IZ RPO WZ ma prawo sprostowania w informacji pokontrolnej, w kazdym czasie, z urzedu
lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, btedéw pisarskich lub innych oczywistych omytek
pisarskich. Informacje o zakresie sprostowania przekazywana jest bez zbednej zwioki
podmiotowi kontrolowanemu.

Zastrzezenia do informacji pokontrolnej rozpatrywane sg przez 1Z RPO WZ w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od ich wniesienia.

W trakcie rozpatrywania zastrzezen pokontrolnych IZ RPO WZ ma prawo podjg¢ dodatkowe
czynnosci kontrolne lub zgdaé przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub pisemnych
wyjasnien.

Podjecie przez 1Z RPO WZ, w trakcie rozpatrywania zastrzezen, dodatkowych czynnosci
kontrolnych lub zazgdanie przedstawiania dokumentéw lub ztozenia dodatkowych wyjasnien
na pismie, kazdorazowo wstrzymuje bieg terminu.

IZ RPO WZ, po rozpatrzeniu zastrzezen, sporzadza ostateczng informacje pokontrolng,
zawierajgcg skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgtoszonych
zastrzezenh wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustalen.

Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.
Kontrolowany ma prawo odmowy podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej. Odmowa jej
podpisania musi mie¢ forme pisemng i zawiera¢ pisemne uzasadnienie tej odmowy.
Kontrolujgcy nanosi adnotacje w tresci ostatecznej informacji pokontrolnej wskazujgcg
na odmowe jej podpisania.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody w realizacji ustalen
i wnioskow w niej zawartych.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgtoszonych

zastrzezen nie przystuguje mozliwos¢ ztozenia zastrzezen.
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3.5 Zalecenia pokontrolne

1.

Informacje pokontrolng oraz ostateczng informacje pokontrolng w razie potrzeby uzupetnia sie
o zalecenia pokontrolne lub rekomendacije.

Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania IZ RPO WZ informacji o sposobie
wykonania zalecen pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a takze o podjetych
dziataniach lub przyczynach ich niepodjecia.

Termin wyznacza sie uwzgledniajgc charakter zalecen lub rekomendacji.

3.6 Wyniki kontroli

1.

Wyniki kontroli potwierdzajgce prawidlowg realizacje projektu lub usuniecie uchybien
i nieprawidtowosci wskazanych w informacji pokontrolnej sg warunkiem dokonania ptatnosci
na rzecz Beneficjenta i ostatecznego rozliczenia projektu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych kontroli zostanie stwierdzone, iz zachodzg przestanki
rozwigzania umowy o dofinansowanie projektu, ptatno$¢ na realizacje projektu zostaje
wstrzymana. W przypadku gdy w rezultacie przeprowadzonej kontroli zajdzie podejrzenie
popetnienia przestepstwa lub naruszenia dyscypliny finanséw publicznych, 1Z RPO WZ
sporzgdza i przekazuje wilasciwym organom zawiadomienie o podejrzeniu popetnienia

przestepstwa lub zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finanséw publicznych.
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